Zu den aktuellen Spekulationen zum Bau des BER

Zu den aktuellen Spekulationen zum Bau des BER

In den zurückliegenden Tagen gab es in verschiedenen Medien Spekulationen zum Bau des Flughafens Berlin Brandenburg. Demnach stünde eine Verzögerung von sechs Monaten für den Eröffnungstermin im Raum. Dies trifft nicht zu. Richtig ist, dass es Auflagen hinsichtlich der Fertigstellung der Entrauchung gibt, die sich auch auf den Bereich der Anlieferhöfe beziehen. Wie bereits durch die FBB gemeldet, sind derzeit einige Meilensteine bei der Fertigstellung des BER verzögert. Auf die Gesamtplanung, den Abschluss der baulichen Arbeiten im zweiten Quartal 2016 und die geplante Eröffnung des Flughafens im zweiten Halbjahr 2017, hat dieser Vorgang jedoch keine Auswirkungen, da die Arbeiten parallel vorangetrieben werden.

Ansprechpartner
Ralf Kunkel Leiter
Pressestelle
Flughafen Berlin Brandenburg
+49 30 6091-70100
+49 30 6091-70070
<img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.cfm?n_pinr_=593088" width="1" height="1">

Pressekontakt

Flughafen Berlin Brandenburg (FBB)

12521 Berlin

Firmenkontakt

Flughafen Berlin Brandenburg (FBB)

12521 Berlin

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage